DIAGRAMMA DI GANTT - Azioni a tutela della salute

N. progressivo	Intervento	Azione	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23
1	**REALIZZAZIONE DEL TAVOLO DI SISTEMA**																							
1.1		Istituzione del Tavolo																						
1.2		Nomina del coordinatore																						
1.3		Conoscenza																						
1.4		Monitoraggio e valutazione																						
1.5		Definizione di nuove progettualità																						
2	**POTENZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA attraverso la figura dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità**																							
2.1		Realizzazione percorsi informativi / formativi																						
2.2		Definizione Modello condiviso di Presa in Carico integrata,inclusiva dell'intervento dell'IdFC																						
2.3		Attuazione della Presa in Carico integrata, inclusiva dell'intervento dell'IdFC																						
2.4		Verifiche intermedie sulle ricadute organizzative derivate dal Progetto																						
2.5		Verifica finale sulle ricadute organizzative derivate dal Progetto																						
3	**FORMAZIONE PER FUTURI MEDICI DI MEDICINA GENERALE**																							
3.1		Primo seminario																						
3.2		Secondo seminario																						